Lampiran 1

# JADUAL RENCANA PENELITIAN

| No | KEGIATAN | WAKTU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEPTEMBER | | | OKTOBER | | | NOVEMBER | | | DESEMBER | | | JANUARI | | | FEBRUARI | | | MARET | | | APRIL | | | MEI | | | JUNI | | | JULI | | |
| | | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 |
| 1 | Pengajuan judul skripsi dan pengumpulan teori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan dan Konsultasi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sidang Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Persiapan dan perizinan penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penulisan dan penyusunan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |